

PROJEKTET I KORTHET

VAD

Kommungemensamt e-arkiv

VEM

16 skånska kommuner

NÄR

I drift sommaren 2020

HUR

Projektform

VARFÖR

Värde för medborgare och kommuner

VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?

Mycket har hänt i projektet sen det förra nyhetsbrevet skickades ut. Två nya kommuner har anslutit sig till samverkan, Skurup och Trelleborg. Detta betyder att vi nu är 16 kommuner som samverkar i projektet vilket vi självklart tycker är väldigt roligt.

Styrgruppen har tagit beslut om vilken lokal den nya e-arkivorganisationen kommer sitta i framöver. Den nya organisationen kommer vara lokaliserad i eget kontor i en byggnad där även delar av Lunds kommuns Serviceförvaltning sitter. Det är en lösning som vi tror kommer bli väldigt bra och dessutom får e-arkivets personal daglig kontakt med den "verkliga världen".

Utöver lokaler så är projektet nära att fastslå den slutgiltiga kravspecifikationen. Kravarbetet har utförts tillsammans med arkivarier och IT personal runt om i de anslutna kommunerna för att säkerställa att alla behov fångas. Kravmassan har sedan kvalitetsgranskats av experter från såväl SKL som Acando (numera CGI). Projektets förhoppning är att styrgruppen kan godkänna kravmassan under det planerade styrgruppsmötet i juni.

Projektet håller dessutom på att identifiera två system som kan agera "pilotsystem" under införandet av e-arkivslösningen för att säkerställa att önskad funktionalitet fungerar. För detta ändamål har de ingående kommunerna kartlagt vilka av deras verksamhetssystem som innehåller information som är i behov av slutförvaring. Detta arbete kommer också ligga till grund för den "systemanslutningsplan" som kommer arbetas fram under hösten.

VI VÄLKOMNAR DEN FÖRSTA IT-ARKIVARIEN

David Nekham har äntligen börjat sin nya tjänst som IT-arkivarie. David är utbildad systemvetare och arkivarie och har tidigare arbetat som strateg med fokus på e-arkiv i Region Skåne samt jobbat med Malmöstads e-arkiv. Under sina första veckor fokuserar nu David på att sätta sig in i verksamheten och projektet. Han kommer hjälpa till i kravarbetet samtidigt som han stöttar projektet med sin expertis inom e-arkiv. Framåt kommer han bland annat fokusera på att utveckla utvärderingskriterier för avropet och senare arbeta med att förbereda kommunernas verksamheter på de systemförändringar/processer som måste implementeras för att kunna ansluta sig till e-arkivet.

NY PROJEKTLEDARE

Tyvärr lämnar SkånEarkivs nuvarande projektledare Alexander Fröström sin nuvarande arbetsgivare, och därmed även projektet, på grund av flytt upp till Göteborg. Detta kommer dock inte påverka projektet då han kommer säkra en bra och smidig överlämning till den nya projektledaren, Lina Fogander.



Lina är en rutinerad projektledare med erfarenhet från stora och små projekt. Lina har arbetat med en mängd olika organisationer där Google, Region Skåne och CDON bara är ett litet axplock. Hon drivs av att möta nya människor och lever efter mottoerna "ensam är inte stark" och "don't worry, be happy".

Vi hälsar Lina varmt välkommen till projektet och önskar samtidigt Alexander all lycka framåt!

FÖR DEN NYFIKNA

www.lund.se/skanearkiv

KONTAKT

Projektsponsor

Jesper Jacobsson

jesper.jacobsson@lund.se

Projektledare

Lina Fogander

lina.fogander@lund.se

Delprojektledare

Oscar Persson

oscar.persson2@lund.se

