

PROJEKTET I KORTHET

VAD

Kommungemensamt e-arkiv

VEM

16 skånska kommuner

NÄR

I drift sommaren 2020

HUR

Projektform

VARFÖR

Värde för medborgare och kommuner

VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?

Vi börjar närma oss sommaren med rasande fart och sommarsemesterar och paus i projektet står för dörren. När vi är tillbaka igen planerar vi dra igång med själva upphandlingen av e-arkivsystemet. Sedan förra nyhetsbrevet har vi fått ett godkännande av **kravspecifikationen** från styrgruppen och övrig dokumentation går nu igenom för att kunna påbörja upphandlingen som planerat i augusti. En **utvärderingsmodell**, som grundligt beskriver hur utvärderingen av inkomna anbud kommer gå till, har tagits fram. Tillsammans med en noga utvald grupp av experter kommer projektet utvärdera samtliga e-arkivleverantörer som uppfyller grundkraven. Projektet strävar efter att hitta den leverantör som på bästa sätt kan kombinera pris, kvalitet och införande av e-arkivet.

Projektet ska identifiera två "**pilotsystem**" som har som syfte att säkerställa att önskad funktionalitet fungerar. Med fokus på att systemet har gallrad och långtidsbevarande information har Procapita godkänts av styrgruppen att användas i nämnt syfte. Projektgruppen undersöker möjligheterna kring ett andra system och räknar med att detta ska vara klart och godkänt innan semesterperioden börjar.

PROJEKTET FRAMÅT

En "**systemanslutningsplan**" har påbörjats och arbetet kommer fortlöpa en bit in under hösten. Som nämnt i tidigare nyhetsbrev görs denna plan för att kunna identifiera vilka system som bör anslutas till e-arkivet och i vilken ordning. I vilken ordning systemen kommer anslutas kan komma att bero på parametrar såsom behov av arkivering, hur enkelt det är att ansluta dem, vilken kostnadsbesparing en anslutning skulle medföra samt en viss turordning. Planen är även att kartlägga vad som kommer krävas för att påbörja och genomföra en systemanslutning.

De närmaste veckorna ska projektgruppen fortsätta sitt arbete med **kommunikationsplanen**. Ett första steg i detta arbete är att identifiera intressenter, kommunikationsbehov och kommunikationsvägar.

VI VÄLKOMNAR DEN ANDRA IT-ARKIVARIEN

Anette Lenander har nu börjat sin tjänst som IT-arkivarie. Anette är utbildad arkivarie och har tidigare arbetat på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp med specialisering inom processkartläggning. Under sina första veckor på Lunds kommun fokuserar nu Anette på att sätta sig in i verksamheten och projektet och framöver kommer troligen hennes fokusområden ligga på just processkartläggning samt utbildning.

Vi i projektgruppen vill passa på att önska alla en underbart fin sommar. Ta tid på er att vila och samla kraft. Så ser vi fram emot nya tag därefter!

FÖR DEN NYFIKNA

www.lund.se/skanearkiv

KONTAKT

Projektsponsor

Jesper Jacobsson

jesper.jacobsson@lund.se

Projektledare

Lina Fogander

lina.fogander@lund.se

Delprojektledare

Oscar Persson

oscar.persson2@lund.se



 **GLAD** 
SOMMAR