

### PROJEKTET I KORTHET

#### VAD

Kommungemensamt e-arkiv

#### VEM

16 skånska kommuner

#### NÄR

I drift sommaren 2020

#### HUR

Projektform

#### VARFÖR

Värde för medborgare och kommuner

### VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?

Efter sommaren rivstartade projektet med att offentliggöra upphandlingen och de första veckorna efter semestern låg fokus på att svara anbudsgivarna på deras frågor. Nu har vi kommit så pass långt i processen att vi kan börja utvärdera leverantörerna, och någon gång innan årsskiftet beräknas en slutgiltig leverantör vara vald för att leverera det som kommer att bli SkånEarkiv.

Projektgruppen har parallellt med allt arbete kring upphandlingen påbörjat en turné genom de 16 samverkande kommunerna med syfte att informera och diskutera arbetet kring SkånEarkiv. Förhoppningen är att detta ska öka kunskapen om SkånEarkiv ute i kommunerna, samt stärka samarbetet mellan förvaltningsorganisationen och övriga intressenter.

Den 19 september samlades arkivarier från samverkanskommunerna i Lund för att tillsammans genomföra en workshop kring vad som måste göras för att SkånEarkiv ska bli ett riktigt lyckat projekt. Många intressanta diskussioner lyftes och just nu arbetar projektgruppen med att sammanställa resultatet till konkreta handlingar som ska användas i arbetet att förbereda kommunerna och förvaltningen på implementationen av e-arkivet.

### PROJEKTET FRAMÅT

Under de närmsta veckorna kommer anbudsgivarna få möjlighet att genomföra en demovisning av sina e-arkivsystem, där en panel med utvalda intressenter från projektet kommer att granska och utvärdera systemen. Denna process kommer att vara klar någon gång i mitten på november och i början av december räknar projektet med att kunna ha ett leverantörskontrakt på plats.

Förberedelserna inför pilotprojektet och fortsatt systemanslutning, fortsätter med arbetet att ta fram en systemanslutningsplan. Varje kommun kommer utifrån deras förutsättningar kunna föreslå vilket system som ska anslutas först till e-arkivet, och utifrån det kommer man ta fram en prioriteringsordning satt efter vissa kriterier.

Projektet börjar helt enkelt närma sig implementationsfasen och det är med spänning vi ser fram emot vintern och vårens aktiviteter.

### SAMTLIGA INITIALA RESURSER ÄR NU PÅ PLATS

Slutligen vill vi välkomna Mats Johansson som anslutit till projektet i form av enhetschef för SkånEarkivs förvaltning. Mats anslöt till projektet redan i augusti, vilket innebär att vi nu har samtliga av de tre initiala resurserna på plats. Dessa utgör nu grunden av förvaltningsorganisationen som framöver kommer att utökas till totalt 7-8 personer.

### FÖR DEN NYFIKNA

[www.lund.se/skanearkiv](http://www.lund.se/skanearkiv)

### KONTAKT

#### Enhetschef

Mats Johansson

[mats.johansson@lund.se](mailto:mats.johansson@lund.se)

#### Kontakt

[Skanearkiv@lund.se](mailto:Skanearkiv@lund.se)



---

Vi i projektgruppen vill passa på att tacka samtliga involverade i projektet för allt engagemang. Det är en spännande tid vi har framför oss och vi ser fram emot en fartfylld höst och vinter!