

PROJEKTET I KORTHET

VAD

Kommungemensamt e-arkiv

VEM

16 skånska kommuner

NÄR

I drift sommaren 2020

HUR

Projektform

VARFÖR

Värde för medborgare och kommuner

VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?

PROJEKTET FRAMÅT

(EXTRAINSATT INFORMATION)

Vi har avbrutit avropsförfarandet kopplat till SkånEarkiv och "Avrop från ramavtal E-arkiv 2016 19/36". Ett formellt beslut är fattat och samtliga leverantörer är informerade.

Under vecka 46 var samtliga anbudsgivare planerade för att genomföra demonstrationsvisning av sina e-arkivsystem. Syftet var att granska och utvärdera systemen och därefter välja den mest lämpade leverantören för SkånEarkiv. Processen har avbrutits.

Skälet till att vi beslutade avbryta är att vi konstaterat att samtliga leverantörer inte fått den information som skickats ut gällande avropet. Orsaken var ett fel vi dessvärre inte kunnat påverka och den personliga faktorn är inte involverad.

Vi gör nu ett omtag kring avropet och därefter kommer vi göra en ny förfrågan. Vår ambition är att den nya avropsförfrågan ska ske så fort som möjligt.

Vi kommer inom kort att kalla till ett extra styrgruppsmöte.

(ÖVRIG INFO)

Under hösten har vi genomfört två workshops. En med arkivariegruppen och en med styrgruppen. Båda i syfte att samla in information kring behov kopplat till SkånEarkiv samt, i vissa fall, även diskutera åtgärdsförslag på de behov som identifierats. Materialet har sammanställts och börjar ta form. Vi räknar med att kunna dela denna information med aktuella intressenter i närtid.

Främsta fokus närmaste veckorna blir dock att se över vårt avrop, klargöra kring de områden där frågor inkommit och därefter påbörja en ny avropsprocess.

FÖR DEN NYFIKNA

www.lund.se/skanearkiv

KONTAKT

Enhetschef

Mats Johansson

mats.johansson@lund.se

Kontakt

Skanearkiv@lund.se

