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Genomférd delgranskning av inforandet av sparvigen, del 2

De fortroendevalda revisorerna i Lunds kommun har med stéd av EY granskat om
upphandlingen av sparvagen skoéts pa ett &andamalsenligt och tillfredstallande satt. Vidare har
vi granskat om det féreligger nagra osékerhetsfaktorer kring finansieringen av projektet samt
om den ekonomiska uppféljningen &r tillfredsstéllande.

Vi noterar att en del efterfragade handlingar, bland annat arbets- och ansvarsbeskrivningar fér
personer i bestallarens samverkansorganisation, inte har éverlamnats till granskarna. Vi vill
darfor poéngtera att enligt kommunallagen 9 kap 12 § &r namnderna och de enskilda
ledamoterna och ersattarna i dessa samt de anstéllda skyldiga att ldmna revisorerna de
upplysningar som behévs for revisionsarbetet.

Vi gér den sammanfattande beddmningen att upphandlingen av sparvagen i det stora hela
skéts pa ett &ndamalsenligt och tillfredstallande séatt. Gallande finansieringen bedémer vi att
det foreligger osékerhetsfaktorer, framforallt gallande finansiering fran staten dar ett politiskt
osakert lage kan férandra forutsattningarna.

Vi bedomer att den ekonomiska uppféljningen av projektet i det stora hela ar tillfredsstallande.
Bade entreprenéren och kommunens projektorganisation har erfarenhet fran projekthantering.
Vi ser det dock som en brist att tekniska namnden inte I6pande féljer upp det ekonomiska laget
gallande sparvégsprojektet. Vi ser dessutom att det finns behov av att tydligare strukturera upp
beslutsratten gallande ATA-arbeten.

Tekniska namnden har uppdragit &t tekniska direktéren att teckna avtal med Skanska fér fas
2 dar aven sidoentreprenad ingar. Vi uttalar oss vid detta granskningstillfalle enbart om
upphandlingen av de 776 miljoner kronor som avser de berakningar som kommunfullmaktige
fattade beslut pa. De 91,4 miljoner kronorna kommer att vara féremal fér var fortsatta
granskning.

Beddmningen grundar sig pa foljande iakttagelser:

> Uppféljning av projektets ekonomi redovisas I6pande i kommunens ledningsgrupp for
projektet.

> Budgeten for projektet har uppdaterats och senaste budgeten faststalldes 2017-02-14.

» Finansiering av projektet bestar av flera delposter. Overenskommelse har bland annat
natts med Sverigeférhandlingen avseende finansiering av sparvagsprojektet pa 74,5
miljoner kronor. Satsningen pa hoéghastighetstag har kritiserats av oppositionen i
riksdagen och det rader osakerhet om finansieringen star kvar om den politiska
majoriteten andras vid nasta ars riksdagsval.
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> Projektet prognostiserar att finansiering pa motsvarande 222 1
miljoner kronor kommer att erhallas i samband med férséljning av exploateringstomter
pa Brunnshég

» Som underlag for rutiner och arbetssétt av projektet har Lunds kommun och Skanska
tagit fram en gemensam projektplan daterad 2017-04-19.

> Ekonomisk uppféljning av projektet uppréttas av entreprensren. Projektstod fran Lunds
kommun medverkar ocksa i denna process och har full insyn i entreprenérens system.

» Avrapportering till tekniska namnden sker manadsvis. Méten med den politiska
styrgruppen hélls en gang i kvartalet. Av namndsprotokollen under 2017 framgar att
det avhandlats uteslutande tekniska fragor.

Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar vi tekniska namnden:

» att ndrmare definiera vilka moment, som under vilka férutsattningar, ar att betrakta som
ren verkstallighet,

> att sakerstdlla att samtliga protokoll justeras av bada parter i samverkans-
organisationen, sarskilt vad galler ekonomimétena, for att sakerstalla att noteringar i
protokollen &r korrekta. Detta &r av vikt om det uppstar behov att ga igenom vad som
har diskuterats vid olika méten,
att fortydliga pa vilken niva som korrigerande atgarder ska beslutas,

> att sakerstalla att de arbets- och ansvarsbeskrivningar som, enligt det upphandlade
kontraktet, ska finnas fér personerna i bestallardelen av samverkansorganisationen
finns,

> att sakerstalla finansieringen av projektet sa snart som mgjligt,
att exploateringsavtal tecknas med samtliga tilltdnkta parter,

> att namndsledaméterna erhaller tillrackligt med information om den ekonomiska
utvecklingen vid regelbundna tidpunkter och att detta protokoliférs.

Vi staller oss kritiska till anvandandet av termen styrgrupp. Fér bakgrund hanvisar vi till
sparvagsgranskningen del 1.

Svar énskas fran tekniska namnden senast 2017-11-23.

Pa uppdrag av Lunds kommuns revisorer
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