

PROJEKTET I KORTHET

VAD

Kommungemensamt e-arkiv

VEM

14 skånska kommuner

NÄR

I drift sommaren 2020

HUR

Projektform

VARFÖR

Värde för medborgare och kommuner

BAKGRUND TILL PROJEKTET

Många kommuner står inför en gemensam utmaning när det gäller behovet av att kunna arkivera den stora mängd digital information som alstras i IT-system och andra digitala miljöer.

Därför har 14 kommuner i Skåne ingått ett avtal med målsättningen att införa ett gemensamt e-arkiv med tillhörande organisation. Lunds kommun är värdkommun och ska på sikt kunna hjälpa övriga kommuner med arkiveringstjänster.

När ett e-arkiv väl är på plats kommer det innebära en mängd fördelar för de ingående kommunerna:

- Det kommer hjälpa kommunerna hantera den stora mängd digital information som skapas i de olika verksamheterna.
- Det möjliggör kostnadsbesparingar genom att informationen i gamla avställda system flyttas över till e-arkivet så att de helt kan tas ur drift.
- Kommunernas verksamhetssystem kommer få bättre kontroll på sin data eftersom de slipper lagra gammal inaktuell data i sina databaser.
- Medborgarna kommer på sikt komma åt allmänna handlingar på ett mycket enklare sätt än idag.

PROJEKTET HITTILLS

E-arkivfrågan har diskuterats under många år och 2016 påbörjades arbetet med en förstudie. Förstudien lade grunden för det realiseringsprojekt (SkånEarkiv) som nu initierats. Kommunerna har tagit hjälp av en extern part för att driva realiseringen i mål.

En styrgrupp har tillsatts med representanter från samtliga ingående kommuner. Styrgruppen har haft sitt första möte där den framtagna projektplanen godkändes.

PROJEKTET FRAMÅT

Vi håller på att arbeta fram en kravmassa inför upphandlingen av e-arkivet. Kraven kommer så långt som möjligt att baseras på nationella riktlinjer och standarder. Men för att säkerställa en heltäckande kravmassa tas inspiration från andra kommuner och organisationer som framgångsrikt lyckats implementera ett e-arkiv. Därefter kommer arkivarier och andra nyckelpersoner inom kommunernas IT-avdelningar att involveras för att precisera kraven ytterligare. Förhoppningen är att upphandlingen skall kunna påbörjas under sommaren 2019.

Parallellt med detta har vi börjat kartlägga vilket arkiveringsbehov som faktiskt finns hos de olika verksamhetssystemen som finns i kommunerna. Detta görs för att kunna identifiera vilka system som bör anslutas till e-arkivet och i vilken ordning. I vilken ordning systemen kommer anslutas kommer bero på en rad olika parametrar såsom behov av arkivering, hur enkelt det är att ansluta dem samt vilken kostnadsbesparing en anslutning skulle medföra.

Slutligen håller vi på att rekrytera personal till den framtida e-arkivorganisationen. Initialt kommer en områdeschef samt två IT-arkivarier att anställas. Fler resurser kommer anställas löpande allt eftersom resursbehovet blir tydligare.

För den som är nyfiken finns mer detaljerad information om projektet på www.lund.se/skanearkiv.

FÖR DEN NYFIKNA

www.lund.se/skanearkiv

KONTAKT

Projektsponsor

Jesper Jacobsson

jesper.jacobsson@lund.se

Projektledare

Alexander Fröström

alexander.frostrom@lund.se

Delprojektledare

Oscar Persson

oscar.persson2@lund.se

